

## סילבוס הקורס

- **יסודות ניהול פרויקט**
  - נושאים בסיסיים – מהו פרויקט, מאפייני פרויקט, נושאים לניהול בפרויקט.
  - לוח השנה – הגדרת לוחות שנה וטעויות בלוחות שנה.
  - "לסדר את השולחן" – תאריך התחלה, בחירת לוח שנה, הוספת מידע.
  
- **תהליך בניית לוח זמנים נכון שהופך לתוכנית עבודה**
  - בניית לו"ז (1) – תכולה.
  - בניית לו"ז (2) – רשת פרויקט.
  - בניית לו"ז (3) – הגדרת משכי פעילויות.
  - בניית לו"ז (4) – הנתיב הקריטי – CPM ו- HCP.
  -
  
- **שיעור הדגמה מיוחד**
  - תהליך בניית לוח זמנים.
  
- **שיעור בונוס**
  - מרווח הבטחון.
  - מפגש היכרות, ושאלות תשובות, עם טל לבנון, במשרדי האיגוד .
  
- **כלים מעשיים**
  - תרגול תרגול ועוד תרגול – בניית לו"ז ברמות קושי שונות: 4 תרגילים בתהליך ותרגיל מסכם.
  - 6 חודשי משתמש HCP-Go Professional.
  - קבוצת Facebook מיוחדת למשתתפי הקורסים של טל לבנון, לשאלות ותשובות והחלפת דעות.

## תוכנות נדרשות

- לכל משתתף נדרש רישיון תוכנת MS-Project.
- כל משתתף מקבל רישיון HCP-Go Professional ל- 6 חודשים, ללא תשלום.

## תעודת הסיום

- בעלי ציון ממוצע 75 ומעלה יקבלו תעודה של איגוד המהנדסים .

אפעל 25, בית אמות פלטינום, קומה 9, קריית אריה, פתח תקווה 4951125

טל': 03-7524075 | פקס: 03-7524076 | דוא"ל: info@engineering.org.il