

תכנית קורס הוצאת טופס אכלוס: מהתיאוריה לפרקטיקה

תאריך המפגש	שעות	נושא	נושא משנה
14.01.2026	16:00-19:00	ניהול התהליך	- מהו טופס 4 ומה חשיבותו? - הגורמים הרגולטוריים המעורבים - השלבים העיקריים לקראת הגשת הבקשה - תיעוד, תכנון מוקדם וניהול סיכונים
21.01.2026	16:00-19:00	התנהלות מול גורמי חוץ/פנים ואנשי מקצוע	- ניהול ממשקים עם קבלני משנה - בקרה על שלבי הגמר בשטח - עבודה מול יועצים מקצועיים והכנת מסמכים נלווים - רשימת האישורים והמסמכים (חשמל, מים, ביוב, כיבוי אש, תנועה, נגישות ועוד) - טיפים לניהול תיק פרויקט - דגשים לתיאום לוחות זמנים בין הגורמים השונים בזמן אמת
28.01.2026	16:00-19:00	תיאום, בקרה וביקורות	- הכנת האתר לביקורות - איתור וניהול ליקויים תוך שילוב דוגמאות - פתרון בעיות מול הרשויות - תיאום סופי למסירה
04.02.2026	4 שעות	סיור שטח	- ניתוח תהליכים מפרויקטים אמיתיים - הצגת תמונת מצב עדכנית של תהליכי קבלת טופס 4 - דיון מסכם והפקת לקחים - סיור שטח עם הגורמים המקצועיים
	0.5 שעה	פאנל מומחים +שאלות תשובות	

אפעל 25, בית אמות פלטינום, קומה 9, קריית אריה, פתח תקווה 4951125

טל': 03-7524075 | פקס: 03-7524076 | דוא"ל: info@engineering.org.il

אתר: www.engineering.org.il