
 

 

 תוכנית קורס ניהול פרויקטים מטעם המזמין: 

 מרצה  נושא משנה  נושא  תאריך  שעות  #

1 

16:00-16:10 

30.12.2025 

 ד"ר יואב סרנה  דברי פתיחה 

16:10-19:00 

מבוא  

לניהול  

 פרויקטים 

  .מבוא למטרות הקורס •
  ההיסטוריה של ניהול פרויקטים •
 סקירת הענף בארץ  •
   המדריך לניהול פרויקטים מטעם היזם  •
  מאפייני ענף הבנייה •
  מבנה ארגוני של פרויקט  •
  תנאים הכרחיים ליזום פרויקט  •
 תנאים הכרחיים להצלחת פרויקט    •

 ארז לטנר

2 16:00-19:00 
06.01.2026 

גישות  
מרכזיות  
בניהול  
  –פרויקטים 
שילוב  

מתודולוגיות  
בפרויקט  

 בנייה 

 סקירה של גישות מרכזיות לניהול פרויקטים : גישת המפל •
(Waterfall), הגישה האג'ילית ( (Agile עקרונות Lean 

Construction, Scrum והגישה ההיברידית. 
 הצגת שלבי ניהול פרויקט בנייה עפ"י גישת המפל  •
הצגת דרכים לשילוב בין גישות הניהול לטובת ניהול   •

 .אפקטיבי של פרויקט בנייה
פירוט האחריות ותפקידי היזם, מנהל הפרויקט והאדריכל   •

 בכל שלב בתכנון. 

 ארז לטנר

3 16:00-19:00 
13.01.2026 

יזום  
פרויקטים  
בבנייה,  
בדיקת  

התכנות,  
הכנת  

מסמכי יזום  
תוכנית   /

עבודה  
 לפרויקט 

אחריות היזם ומנהל הפרויקט בהכנת תשתית המתאימה   •
  .להצלחת הפרויקט 

  בדיקת התכנות לפרויקט יזמי  •
   מימון פרויקט ושיווק פרויקט  •
  ניתוח סיכונים  •
  הכנת מסמך יזום לפרויקט  •
 קבלת החלטה על ביצוע הפרויקט  •
הצגת מקרים אמיתיים של כשל בקבלת החלטות כתוצאה   •

 מאי הכנת מסמך יזום מקצועי 

 ארז לטנר

התחלת עבודה על תרגיל    -התנסות מעשית חלק א   •
 הכנת תכנית עסקית לפרויקט בנייה.   

4 16:00-19:00 
20.01.2026 

ניתוח  
תב"עות   

והבנת  
הבסיס  

התכנוני של  
 פרויקטים 

 היררכיה של תוכניות בינוי  •
 סקירת של תוכניות מתאר ארציות מרכזיות  •
 מבנה של תוכנית בינוי מפורטת •
 ניתוח זכויות בנייה מתוך תכנית בינוי מפורטת )תב"ע(  •
 זיהוי סיכונים מתוך תב"ע  •

  – יפעת מנקוביץ 
בעלים מנכ"לית  

לוג ניהול  
 פרויקטים 

5 16:00-19:00 
27.01.2026 

רישוי, חוק  
התכנון  
ובנייה /  
שיווק  

 פרויקט   

  הבנת מערך הרישוי בישראל  •
  .שלבים עיקרים בהליך רישוי והוצאת היתר •
  .רפורמת הרישוי  •
  חוק התכנון והבנייה  •
תוכניות מכר / מפרטי מכר / שטחי מכר מול   - שיווק פרויקט  •

  שטחי רישוי 
 דוגמאות לתביעות  – חשיפה לתביעות מכר  •

בר  – מרב גלברט 
 אוריאן אדריכלים 



 

 

 

6 16:00-19:00 
03.02.2026 

ניהול  
משימות  
ולוחות  
 זמנים

 תיעדוף משימות   •
 כלים ושיטות לניהול משימות   •
 ניהול פגישות   •
 ( Gantt Chartיצירת גנט שלדי לפרויקט  )  •
 ( Critical Pathזיהוי נתיב קריטי ) •
 הפעלה וניהול צוותים עפ"י ניתוח הנתיב הקריטי  •
 בקרה ודיווח למזמין העבודה / הנהלה  •
 עבודה אישית הכנת גנט    •

 ארז לטנר

 מרצה  נושא משנה  נושא  תאריך  שעות  #

7 

16:00-17:30 

10.02.2026 
 

  - חלק א
 הרצאת  
השראה  
ניהול  

 פרויקטים 

 השראה ניהול פרויקטים הרצאת   •

ארי אוריאל מנכ"ל  
JUST MANAGE   

ומנכ"ל לשעבר תדהר  
 בנייה 

17:30-19:00 

חלק ב  
 ניהול  

מכרזים /  
גיוס צוותי  

תכנון 
וקבלנים /  

ניהול  
 ביצוע  

 .(BOT, DB מכרז כמויות פאושלי ) סוגי מכרזים •
  מבנה מכרז: תוכניות / כתב כמויות / מפרט •
  עקרונות מרכזים בבחירת קבלן / ספק / מתכנן •
  BIM ניהול מכרזים ב •
  פיקוח על קבלן ביצוע •
  נוהל שיניים  •
ניתוח מקרה אמיתי של פריצת תקציב כתוצאה מהעדר   •

  נוהל שינויים
 בקרת איכות ואבטחת איכות    •

 ארז לטנר

8 16:00-19:00 
17.02.2026 

חדשנות  
בתחום  
התכנון  
 והבנייה 

   .סקירת חדשנות בענף הבנייה לעומת ענפי משק אחרים  •
  סקירת האתגרים הייחודיים לענף הבנייה  •
  תחומי החדשנות העיקריים בבניה •
  .סקריה של פרויקטים המשלבים חדשנות ייחודית  •
 מסקנות / תובנות כיצד ניתן להוביל שינוי בתחום.  •

 ארז לטנר

שילוב חדשנות בתוכנית    –התנסות מעשית חלק ב  •
 העבודה.   

9 16:00-19:00 
24.02.2026 

  -תכנון ב  
BIM    /

שילוב  
טכנולוגיות  
מתקדמות  
 בתכנון   

 ?BIM מה זה •
 BIM      מה יתרונות של העבודה ב •
מתכנון וניהול   BIM במה שונה התכנון וניהל הפרויקט ב •

 ?CAD פרויקט ב 
 BIM מה ניתן להפיק ב  BIM יכולות ה •
• Clash Detection 
 .5D BIM-ו 4Dניהול תקציב ולוח זמנים בפרויקטים  •
 .BIM הפקת מכרזים ב  •
• Navisworks/Revit 
 BIM חוזי מתכננים מוכוונים •
 בחברות בנייה / יזום  BIMהטמעת   •

ג'וליאן פרנקו  שותף  

BPM 



 

 

 

 

 התנסות מעשית:  

בדיקת התכנות תכנונית / סטטוטורית / הנדסית לפרויקט התחדשות עירונית אמיתי כולל ניתוח תב"ע,    -   1תרגיל  

תמהיל דירות, פרוגראמה מבוססת תב"ע ניתוח עלויות בנייה / סקר סיכונים והכנת המלצה האם ניתן לבצע את  

ח זמנים מפורט לתכנון, רישוי, שיווק,  הפרויקט ובאלו תנאים / הכנת תוכנית עבודה לתכנון הפרויקט שנבדק  כולל לו

 ביצוע ואכלוס. פרוגראמה תכנונית לצוות תכנון. 

 

 

 *ייתכנו שינויים בתוכנית הלימודים. 

10 

16:00-17:00 

10.03.2026 
חדשנות  
 בבנייה 

הצגת טכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך לניהול וביצוע    •
מערכות בנייה   AI  / BIMפרויקטים בבנייה תוך שילוב  

 מתקדמות 

מרצה   – אורן בן ארי 
 בכיר טכניון

לניהול ותכנון פרויקטים המתבססות   AIמערכת מבוססת  • 17:00-18:00
 BIMעל ניתוח מודלים ב 

  – ספיר טובול 
סמנכ"ל טכנולוגיות  

    Leanconבחברת 

החברה המובילה בארץ בתחום קירות מסך ומעטפות   • 18:00-19:00
 בניין מתקדמות 

  –דניאל טוהר 
סמנכ"ל פיתוח של  
חברת אלומיניום  

 קונסטרקשיין 

11 16:00-19:00 
17.03.2026 

ייזום  
פרויקטים  

של  
התחדשות  

 עירונית

 מה זה התחדשות עירונית ?   •
,חלופות לתמ"א  38סוגי התחדשות עירונית: תמ"א  •

 פינוי בינוי, רפורמת שקד.  
היבטים כלכלים ייחודים לפרויקט התחדשות   •

 עירונית . 
ההתמודדות עם דירים ורגולציה בפרויקטים של   •

 התחדשות עירונית.  
 דוגמה לפרויקט התחדשות עירונית.  •

  – יפעת מנקוביץ 
בעלים מנכ"לית לוג  

 ניהול פרויקטים 

12 
16:00-19:00 24.03.2026 

הרצאה  
 מסכמת 

 הצגת תרגיל 
 ארז לטנר


