
 

 

 

 

 

 TBM סילבוס לקורס מנהור ב

 

 ניתוח מקרי בוחן עבודות ומבחנים: 

 מרצה פירוט  שעות נושא 

 1מפגש 
היכרות עם הטכנולוגיה  
ושיטת הכרייה במכונות  

TBM 
 

 דביר  מוריה הצגה כללית של תחום המנהור הממוכן.  14:30-15:15

15:30-16:15 
שיקולים לבחירת סוג ו  סוגי מכונות כרייה

 מכונת הכרייה.
מהנדס   -ד"ר תמיר אפל 

 מנהור בכיר, ד"ר זאואר.

הערכת שקיעות,   -מנהור בטווח בנוי  16:30-17:30
תכנון עבודת המכונה לשליטה בשקיעות 
הקרקע ותכנון אמצעים נוספים למזעור  

 סיכונים. 

מהנדס   -אפל  תמירד"ר 
 מנהור בכיר, ד"ר זאואר.

17:45-18:15 
פרויקט, זמן ייצור    עלויות ותמחור

 ואספקה.
 מוריה דביר 

 2מפגש 
תכנון מנהרות 
 TBMהמבוצעות ב 

  TBMטכניקה בפרויקטי -גיאולוגיה וגיאו 14:30-15:15
Elisa Comins 
Managing Director PINI 
USA 

15:30-16:15 
הכרת מכלולי המכונה, מנגנוני 

    הנעה ומערכת הניווט.

Elisa Comins 
Managing Director PINI 
USA 

16:30-17:15 
 מוריה דביר  תכנון מעטפת דיפון המנהרה.

תכנון ממשקים  ו תכנון פירי שילוח וקבלה 17:30-18:15
 .TBM למנהרות C&Cבין מבני 

 מוריה דביר 

 
 3מפגש 

 TBMביצוע מנהרות  

14:30-15:15 
ירת סכמת כרייה  בח - תכנון הביצוע

  . הערכת לוחות זמניםו    בפרויקטים גדולים
 מוריה דביר 

, הרכבת מכונה, אתרי התארגנותתכנון  15:30-16:15
   שיגור וחילוץ מכונה.

 מוריה דביר 

מסמכי ביצוע של , TBMהכנת מכרז  16:30-17:15
בקרת איכות ואבטחת , נהלי הקבלן

 איכות. 
  דנה הדסה –אבי בכר 

17:30-18:15 
 וולפמן  -יובל וינטר  ייצור הסגמנטים. 

 4מפגש 
 סיור שטח וסיכום הקורס 

הרצאה של מנהל הפרויקט  ● 14:30-18:30
 קרקעי בקו הירוק. -במקטע התת

ביקור במקטע התת קרקעי של  ●
הקו הירוק המבוצע בכרייה של 

   TBM-EPBמכונות 
 סיכום קורס.  ●

מנהל פרויקט  –רון חבצלת 
מטעם הקבלן, במקטע התת 

 קרקעי של קו הירוק 


